



รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโม่
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร.๐๔๒-๔๑๔๗๑๓ เบอร์ Fax ๐๔๒-๔๐๐๔๙๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีประกาศลงวันที่ ๓๐
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และมีประกาศลงวันที่
๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนา
ท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำโมง
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จึงประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วน ตำบล
น้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๔-๗๑๓ หรือเว็บไซต์
<http://www.Nommong.go.th> รายละเอียดสรุปผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียด
ปรากฏตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖


(นายจริญ วงศ์เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๑๒
ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง	๑๓ - ๑๕
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	๑๗ - ๑๘
ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา	๑๙ - ๔๔
ส่วนที่ ๕ สรุปผล ปัญหาและข้อเสนอแนะ	๔๔

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกลวงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และ

ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ให้เห็นการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชน หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบต่อนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผล การใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรม ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกรับพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ดังนี้

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสถียร ปลอดภัยการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ชยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟันฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของท้องถิ่น ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตอบต.นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต อบต.และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน และเพิ่มเติมแผน

๔.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๔. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ทั่วระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอปท. ดังนี้

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของอบต. ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงในแต่ละยุทธศาสตร์

๖.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประเมินผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ ๒

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

๒.๑ วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“องค์กรก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสาธารณสุข ”

๒.๒ ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

- ๑.๑ การพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง
- ๑.๒ การพัฒนาด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
- ๑.๓ การพัฒนาด้านไฟฟ้า

๒. ด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

- ๒.๑ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไข ปัญหาสังคม
- ๒.๒ การพัฒนาด้านนันทนาการและกีฬา

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑ การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
- ๓.๒ การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ปัญหาเสพติด

๔. ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

- ๔.๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน/อาชีพ
- ๔.๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

- ๕.๑ การพัฒนาด้านบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕.๒ การพัฒนาด้านการจัดระบบการจัดขยะมูลฝอย

๖.ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

๖.๑ การพัฒนาทางการศึกษา

๖.๒ การพัฒนาทางการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.ด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

๗.๑ การพัฒนาทางการสาธารณสุข

๘.ด้านการเมือง การบริหารงาน

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

๘.๑ การพัฒนาทางการพัฒนาให้บริการประชาชน

๘.๒ การพัฒนาทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจ้ดเก็บและพัฒนารายได้

๘.๓ การพัฒนาด้านพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร

๘.๔ การพัฒนาทางการส่งเสริมประชาธิปไตย

๒.๓ เป้าประสงค์

- ๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
- ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๒.๔ ตัวชี้วัด

- ๑) ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕
- ๒) ในเขต อบต.มีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
- ๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
- ๔) ประชาชนในเขต อบต.ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
- ๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
- ๖) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
- ๗) ชุมชนในเขตพื้นที่ร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข
- ๘) การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
- ๙) การบริการจัดการของ อบต.น้ำโมง มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอปท. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและ ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ แผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถ แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการ ปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความสำเร็จร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน การดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ และแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้ หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ใดดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใด ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ใดจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้

๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๓ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ - ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบที่ ๑...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๒๗
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๑
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๗.๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๑.๘๑
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๔๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๐๙
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๓๖
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๑๘
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๔๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔.๔๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๐๙
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๒๗
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๕๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๓๖
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๕.๑๘

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๖.๒๗
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๒.๙
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๗๒
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙.๕๔
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๖๓
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๑๘
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๑๘
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๑๘
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๓๖
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๖๓
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๑๘
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๔.๓๖
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๘.๑๘

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดหนองคาย

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ ๑ ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอกำแพง
จังหวัดหนองคาย

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๑	๘๔,๒๐๐,๐๐๐	๗๑	๘๔,๒๐๐,๐๐๐	๗๑	๘๔,๒๐๐,๐๐๐	๗๑	๘๔,๒๐๐,๐๐๐	๗๑	๘๔,๒๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๓๐	๑๑,๒๑๐,๐๐๐	๓๐	๑๑,๒๑๐,๐๐๐	๓๐	๑๑,๒๑๐,๐๐๐	๓๐	๑๑,๒๑๐,๐๐๐	๓๐	๑๑,๒๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๒,๑๐๐,๐๐๐	๖	๒,๑๐๐,๐๐๐	๖	๒,๑๐๐,๐๐๐	๖	๒,๑๐๐,๐๐๐	๖	๒,๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ การค้า และการท่องเที่ยว	๑๒	๑,๖๓๐,๐๐๐	๑๒	๑,๖๓๐,๐๐๐	๑๒	๑,๖๓๐,๐๐๐	๑๒	๑,๖๓๐,๐๐๐	๑๒	๑,๖๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๒๓๗,๐๐๐	๖	๒๓๗,๐๐๐	๖	๒๓๗,๐๐๐	๖	๒๓๗,๐๐๐	๖	๒๓๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณีและ	๑๖	๓,๔๒๐,๐๐๐	๑๖	๓,๔๒๐,๐๐๐	๑๖	๓,๔๒๐,๐๐๐	๑๖	๓,๔๒๐,๐๐๐	๑๖	๓,๔๒๐,๐๐๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น										
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๒	๒๕๐,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารงาน	๒๑	๑๕,๓๖๕,๐๐๐	๒๑	๑๕,๓๖๕,๐๐๐	๒๑	๑๕,๓๖๕,๐๐๐	๒๑	๑๕,๓๖๕,๐๐๐	๒๑	๑๕,๓๖๕,๐๐๐
รวม	๑๖๔	๑๑๘,๔๑๒,๐๐๐	๑๖๔	๑๑๘,๔๑๒,๐๐๐	๑๖๔	๑๑๘,๔๑๒,๐๐๐	๑๖๔	๑๑๘,๔๑๒,๐๐๐	๑๖๔	๑๑๘,๔๑๒,๐๐๐

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี

พิจารณาแล้วพบว่า : โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ทั้งนี้โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดทั้ง ๓๕๓ โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดหนองคาย

๕. ผลการดำเนินงาน/...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๖

การใช้จ่ายงบประมาณ/การเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๖)			โครงการที่นำมาจัดหางบประมาณ		
	จำนวน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวนเงิน	ร้อยละของ แต่ละ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๑	๘๔,๒๐๐,๐๐๐	๔๓.๒๙	๓๔	๑๗,๗๐๗,๕๓๑	๒๐.๗๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๓๐	๑๑,๒๑๐,๐๐๐	๑๘.๒๙	๒๙	๖๙๘,๐๐๐	๑๗.๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๒,๑๐๐,๐๐๐	๓.๖๕	๔	๑๗๐,๐๐๐	๒.๔๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	๑๒	๑,๖๓๐,๐๐๐	๗.๓๑	๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๒๓๗,๐๐๐	๓.๖๕	๓	๑๐๐,๐๐๐	๑.๘๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๖	๓,๔๒๐,๐๐๐	๙.๗๕	๑๓	๓,๑๐๗,๗๑๕	๗.๙๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข	๒	๒๕๐,๐๐๐	๑.๒๑	๑	๑๕,๐๐๐	๐.๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการเมือง การบริหารงาน	๒๑	๑๕,๓๖๕,๐๐๐	๑๒.๘๐	๑๘	๒,๐๙๑,๕๐๐	๑๐.๙๗
รวม	๑๖๔	๑๑๘,๔๑๒,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๒	๒๓,๘๘๙,๗๔๖	๖๒.๑๗

เกณฑ์การพิจารณา : หากมีร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง			/	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			/	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๐ บ้านสว่าง	/			๐	๒๓๑,๑๓๑.๘๒	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๓๑,๑๓๑.๘๒)
๔	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าป่อ ขยายไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ภายในตำบลน้ำโมง			/	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๕	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าป่อ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑			/	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๖	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าป่อ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕			/	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ผู้สูงอายุ พร้อมป้ายโครงการ			/	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๘	วัสดุก่อสร้าง	/			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๓,๙๘๐.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสว่าง			/	๑๖๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านท่าแดง			/	๑๖๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนสำราญ			/	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านฝาง		/		๑๖๖,๕๐๐.๐๐	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	ผูกพันไว้ในการจัดซื้อจัด จ้าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวง			/	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสวาท		/		๑๖๖,๕๐๐.๐๐	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	ผูกพันไว้ในการจัดซื้อจัด จ้าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒			/	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านพุ่ม	/			๑๖๖,๕๐๐.๐๐	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขวง		/		๐.๐๐	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๖๖,๕๐๐.๐๐) ผูกพันไว้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่าเจริญ			/	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๙	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลน้ำโมง			/	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๒	วัสดุก่อสร้าง	/			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๙๒๔.๐๐	
๒๓	สารส้ม	/			๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๖๕,๐๐๐.๐๐	
๒๔	จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๑ เฟสพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ตู้			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๕	จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ แรงม้า ๓ เฟสพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ตู้			/	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๒๖	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๖		/		๑๖๖,๕๐๐.๐๐	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	ผูกพันไว้ในการจัดซื้อจัด จ้าง
๒๗	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๙ บ้านท่า เจริญ		/		๐.๐๐	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๖๖,๕๐๐.๐๐) ผูกพันไว้ในการจัดซื้อจัด จ้าง
	รวมใช้งบประมาณ	๕	๕	๑๗	๔,๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๒,๑๔๒,๕๓๕.๘๒	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

โครงการที่ได้รับงบประมาณเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับอุดหนุน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	ผลต่าง
๑.	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ บ้านท่าเจริญ	/			๒,๘๖๘.๐๐๐	๒,๕๔๘.๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐
๒.	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ บ้านห่ม	/			๗๕๕.๐๐๐	๖๙๙.๙๐๐	๕๕,๑๐๐
๓.	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสำราญ	/			๔๙๓.๐๐๐	๔๙๒.๕๐๐	๕๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านห่ม	/			๖๘๗,๐๐๐	๕๑๘,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนสำราญ เชื่อม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสว่าง	/			๔,๑๔๙,๐๐๐	๒,๙๗๔,๐๐๐	๑,๑๗๕,๐๐๐
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นพวงชลประทาน บ้านอุมเย็น หมู่ที่ ๕	/			๓,๖๑๐,๔๐๐	๒,๔๒๔,๐๐๐	๑,๑๘๖,๔๐๐
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านห่ม (เงินเหลือจ่าย)	/			๔,๑๔๙,๐๐๐	๒,๙๗๔,๐๐๐	๑,๑๗๕,๐๐๐
	รวมงบประมาณ	๗	๐	๐	๑๒,๗๓๑.๔๐๐	๙,๘๒๔.๙๐๐	๒,๙๐๖.๕๐๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและ วันสำคัญของชาติ	/			๗๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	
๒.	โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เนื่องใน วันสำคัญต่างๆ			/	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง			/	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			/	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรร มาภิบาล			/	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๖	โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ตาม จังหวัดหนองคาย อำเภอท่าบ่อ	/			๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๙๕๐.๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๔๐,๐๐๐)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการภายในประเทศ	/			๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๗,๑๑๑.๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๕,๐๐๐)
๘	เพื่อจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	/			๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๓๐๐.๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๐,๐๐๐)
๙	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ออกบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี	/			๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการจัดทำแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน			/	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑	โครงการออกสำรวจปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๖	/			๕,๐๐๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	
๑๒	โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล	/			๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๐,๐๐๐)
๑๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการกำจัดขยะอินทรีย์			/	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	/			๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔,๖๒๕.๐๐	
๑๕	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก	/			๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	/			๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ สมุนไพรใกล้ตัว ผักสวนครัวปลอดสารพิษ			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๑๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๐	โครงการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๑	ค่าจัดซื้อถังขยะเพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			/	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	/			๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๓,๑๖๕	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๓๐,๐๐๐)
๒๓	โครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะอินทรีย์ ทำน้ำหมักชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๔	ซื้อถังขยะ		/		๐.๐๐	๙๙,๘๔๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๐๐,๐๐๐) ผูกพันไว้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๕	โครงการ อบต.ออกบริการเคลื่อนที่พบประชาชน			/	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๖	โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ตำบลน้ำโมง			/	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๗	โครงการจัดประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๔๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๒๘	โครงการจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	/			๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๕๐	
๒๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๖๐	
	รวมใช้งบประมาณ	๑๔	๑	๑๔	๖๙๘,๐๐๐	๕๕๕,๘๕๕	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และวันสำคัญต่างๆ	/			๐.๐๐	๕๘,๙๖๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๖๐,๐๐๐)
๒	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนใน ตำบลน้ำโมง			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)			/	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมใช้งบประมาณ	๑	๐	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๙๖๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	-	-	-	-	-	-	
	รวมใช้งบประมาณ	-	-	-	-		

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม			/	๐.๐๐	๐.๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๐,๐๐๐)
๒	โครงการ Big cleaning day			/	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๒๕	
	รวมใช้งบประมาณ	๑	๐	๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๒๕	

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโมง ทั้ง ๔ โรงเรียน	/			๐.๐๐	๑,๒๖๗,๙๕๐.๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑,๒๖๘,๕๐๐)
๒	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน สพด.			/	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ			/	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๔	โครงการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๘๐.๐๐	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	/			๑๙๒,๗๐๐.๐๐	๑๒๔,๔๘๐.๐๐	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	/			๕๑๔,๕๐๐.๐๐	๓๕๔,๒๒๕.๐๐	
๗	นมโรงเรียน	/			๘๑๗,๐๑๕.๐๐	๖๗๐,๔๓๒.๒๒	
๘	โครงการพืชนกหวายหลวงพ่อพระใส			/	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๙	โครงการสืบสานบุญผะเหวดพึงเทศน์มหาชาติ	/			๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๕๐.๐๐	
๑๐	โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ	/			๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๗,๓๕๐.๐๐	
๑๑	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ			/	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	/			๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๙๖๕.๐๐	
๑๓	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์			/	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมใช้งบประมาณ	๘	๐	๕	๑,๘๓๙,๒๑๕	๒,๕๗๘,๑๓๒.๒๒	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑.	โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)			/	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมงบประมาณ	๐	๐	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการเมือง การบริหารงาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	/			๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๕๑๑.๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๒๐,๐๐๐)
๒	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	/			๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	
๓.	จัดซื้อเครื่องมิลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA			/	๒๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๔.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาดดำ			/	๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๕.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยิ่งพร้อมติดตั้งถังหมึก			/	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
	พิมพ์						
๖.	จัดซื้อแท่นปืนรูปงู ชนิดเหล็ก พร้อมหัวฉีด ขนาด ๑๕ นิ้ว ,๒๔ นิ้ว			/	๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗.	จัดซื้อหัวฉีดน้ำด้ามปืน PPOTEK ๓๖๖			/	๑๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๘	จัดซื้อแท่นปืนรูปงู ชนิดเหล็ก พร้อมหัวฉีด ขนาด ๑๕ นิ้ว ,๒๔ นิ้ว	/			๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๓๐,๐๐๐)
๙	จัดซื้อหัวฉีดน้ำด้ามปืน PPOTEK ๓๖๖	/			๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๖,๕๐๐)
๑๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	/			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๕๒๐.๐๐	
๑๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (ระบบ inverter)ขนาดไม่น้อยกว่า๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	/			๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๑๒	เครื่องตัดคอนกรีต พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน	/			๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๕๕,๐๐๐)
๑๓	เครื่องสกัดคอนกรีต	/			๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๓๕,๐๐๐)
๑๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง			/	๒๒๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง			/	๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโฆง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๑๖	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	/			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๓๔๐.๐๐	
๑๗	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า ๑ เฟส พร้อมกล่องควบคุมเครื่องสูบน้ำจำนวน ๒ ชุด			/	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๘	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดหอยโขง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๑ เฟสพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๔ ชุด	/			๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	
	รวมงบประมาณ	๑๒	๐	๖	๑,๘๑๕,๘๐๐.๐๐	๑,๖๓๒,๔๒๑.๐๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

พิจารณาแล้วพบว่า: โครงการที่ดำเนินงานเสร็จ และร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานเสร็จ ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๖) ดังนี้

๑. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๓ ของทั้งหมดจำนวน ๗๑ โครงการ
๒. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๓๐ โครงการ
๓. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๖ โครงการ
๔. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว
ดำเนินการเสร็จแล้ว ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๑๒ โครงการ
๕. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๖ โครงการ
๖. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๑๖ โครงการ
๗. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๒ โครงการ
๘. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการเมือง การบริหารงาน
ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๒๑ โครงการ

สรุป: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้มีการดำเนินการโครงการ จำนวน ๑๐๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๗ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖๔ โครงการ

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบปกติทั่วไป (จำนวน)	เงินสะสม (จำนวน)	เงินอุดหนุน (จำนวน)	รวม (จำนวน)
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔,๙๗๖,๑๓๑	-	๑๒,๗๓๑.๔๐๐	๑๗,๗๐๗,๕๓๑
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๖๙๘,๐๐๐	-	-	๖๙๘,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๑๐,๐๐๐	-	-	๑๑๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	๐	-	-	๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑,๘๓๙,๒๑๕	-	-	๒,๕๗๘,๑๓๒.๒๒ (มีการโอนเพิ่มงบประมาณ)
๗. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐
๘. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารงาน	๑,๘๑๕,๘๐๐	-	-	๒,๐๙๑,๕๐๐
รวม	๑๐,๓๔๒,๖๕๔	๐	๑๒,๗๓๑.๔๐๐	๒๓,๘๘๙,๗๔๖

เกณฑ์การพิจารณา : นำเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับไว้ในแผน เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามแผนนั้น

พิจารณาแล้วพบว่า : จำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๑๖๔ โครงการ และการติดตามประเมินผลในปี ๒๕๖๖ มีโครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๒ โครงการ โดยการเบิกจ่ายงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้
-เบิกจ่ายจากงบปกติทั่วไป จำนวน ๒๓,๘๘๙,๗๔๖ บาท

๓.๔ ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง
๑. ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๑	๓๔
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๓๐	๒๙
๓. ๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๔
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	๑๒	๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๓
๖. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๖	๑๓
๗. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๒	๑
๘. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารงาน	๒๑	๑๘
รวม	๑๖๔	๑๐๒

เกณฑ์การพิจารณา : หากจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด

พิจารณาแล้วพบว่า : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด รวมทั้งข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบ และบริบทต่างๆ ของพื้นที่ของตำบลน้ำโมง

ส่วนที่ ๕

สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการ ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนำโครงการมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ซึ่งสามารถจำแนกตามปัญหา ได้ดังนี้

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีปริมาณมากแต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ
๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนเต็มที่
๓. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า
๔. การเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไปเกินศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ที่จะดำเนินการ จะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑. ให้สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการอย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการนั้นว่าควรจะดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่ หรือต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินงานของโครงการครั้งต่อไป
๒. การจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
๓. จัดทำโครงการ เสนอของงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีงบประมาณในการดำเนินงานโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.น้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

๕. จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมีมากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจกับประชาชนในการออกประชาคมที่จะทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ให้เสนอโครงการให้เหมาะสมกับงบประมาณที่จะดำเนินการในแต่ละปี ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มีทรัพยากรที่จำกัดทางด้านงบประมาณ

๖. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเสนอมาหลายโครงการทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนทราบและให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการให้คำนึงถึงสภาพปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน